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珠海市斗门区发展和改革局 2021 年 8 月 18 日

关于 2021 年斗门区市重点项目 1-7 月
进展情况的通报

根据全市重点项目挂图作战相关要求，现将 2021 年斗门区

市重点项目 1-7 月建设进度情况汇报如下：

一、建设进度

（一）总体进展情况。7 月份，各项目牵头责任单位抢抓黄

金施工期，市重点项目建设进度逐步加快。2021 年全区市重点

在建项目共 137 个，年度计划投资 213.67 亿元。1-7 月份，全

区市重点项目累计完成投资 131.87 亿元，完成年度投资计划的

61.72%，快于时间进度 3.38 个百分点。其中，省重点项目 11 个，

年度计划投资 32 亿元，1-7 月份累计完成投资 25.38 亿元，完
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成年度投资计划的 79.32%，快于时间进度 20.99 个百分点，继

续保持较快增长。

（二）分领域完成投资情况。

基础设施工程正在加快推进，1-7 月份累计完成投资 18.58

亿元，完成年度投资计划的 53.2%，落后于时间进度 5.13 个百

分点。其中：

——能源工程、市政道路工程、城市建设工程进度较快，分

别完成投资 1.61 亿元、4.26 亿元和 6.97 亿元，分别完成年度

投资计划的 100.4%、62.01%和 59.85%，超过时间进度。

——水利（46.15%）、园区配套（43.21%）和环保（31.41%），

落后于时间进度。

产业工程是拉动投资的主力，完成投资 110.8 亿元，完成年

度计划的 64.57%，早于时间进度 6.24 个百分点。其中，新一代

信息技术工程（87.9%）、新材料产业工程（72.95%）、新能源工

程（70.84%）、农林牧渔项目（67.78%）、新型城镇化项目（62.38%）、

现代服务业工程（61.74%）、绿色低碳产业工程（60%）、高端装

备制造工程（59.71%）进度较快；生物产业工程（55%）、现代轻

工产业工程（30%）进展较慢。

民生保障工程整体进度偏慢，由于博雅小学、斗门区学校改

扩建工程仍在前期阶段，斗门区妇幼保健院、斗门区市民服务中

心和斗门区文化艺术中心处于开工初始阶段，投资额不大，民生

保障工程仅完成投资约 2.5 亿元，完成年度投资计划的 34.87%，
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落后时间进度 23.46 个百分点。

（三）各牵头责任单位的完成投资情况。从累计完成年度投

资计划的进度看（不含前期项目），新青科技工业园（75.80%）、

区教育局（73.06%）、白藤街道（69.04%）、乾务镇（66.80%）、

富山工业园（66.76%）、区建设更新办（66.34%）、区“一河两岸”

办（61.50%）、区交通运输局（58.58%）完成投资超过时间进度，

占全区重点项目完成投资的 71.48%；井岸镇（58.25%）、白蕉镇

（57.22%）、斗门生态农业园（55.24%）、区卫生健康局（52.90%）、

区生源城市开发有限公司（45.40%）、斗门镇（42.31%）、珠海文

旅发展有限公司（32.22%）、区市政园林处（30.48%）、区水务局

（26.48%）、珠海城投发展有限公司（14.50%）、区文广旅体局

（5.70%）、莲洲镇（0%）完成投资速度均落后于时间进度。

（四）新开工项目及投产项目情况。2021 年计划新开工重

点项目 53 个，1-7 月应开工项目 38 个，已开工 34 个。2021 年

计划投产项目 18 个，所有项目的完成投产任务时间为第三或第

四季度，目前暂未有项目投产。

二、特重大项目进展情况

宋城珠海演艺度假区。项目总投资 30 亿元，年度计划投资

5亿元，1-7月已累计完成投资2.75亿元，年度投资完成率55.1%。

具体进展如下：一是 1#（原 3#）剧院地勘全部施工完成，桩机

进场一台，剧院区域场地的平整，土方回填；二是 1#（原 3#）

剧院、旋转剧院、万人剧院等建筑的地勘工作已完成；三是 1#
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（原 3#）剧院及三个看台区块的施工单位招标工作已完成；四

是丽江恋歌区域开展场地清表作业，三个室外看台完成放样定

位；五是协调政府主管部门继续推进现场施工区域内土地的征收

工作。

三、项目推进存的在问题

7 月份，个别项目进度滞后，项目用地报批手续、施工场地

征拆和配套市政设施等问题仍是制约重点项目推进的重要因素。

（一）斗门区生态堤防建设工程征（转）地及拆迁问题。乡

村段白蕉镇磨刀门水道侧仍有 1 公里未能交地。

（二）斗门区七宗水库除险加固工程问题。王保水库新建管

理房、大枝园、茶冷迳等水库防汛物料堆场占用林地。目前正在

组织第三方单位编制林地使用可行性报告，办理相关林地使用手

续。

（三）华发水郡省级湿地公园二期工程(黄杨河湿地公园二

期工程)问题。根据斗门自然资源分局的要求，本项目需要调整

土规。目前该项目已完成土地预留规模方案的编制，征求市自然

资源局意见时回复，需完成华发水郡省级湿地公园规划修编后方

可调整土规。华发水郡省级湿地公园规划修编工作由区“一河两

岸”办负责，现暂未完成。因未完成以上用地手续的办理，该项

目主体部分开工建设属违法，因此整体进度推进较慢。建议区“一

河两岸”办尽快完成规划修编工作。

（四）斗门区博雅中学(原斗门区第三中学)新建工程(一期)
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问题。博雅中学按合同约定施工进度计划，暂不具备 9 月 1 日整

体交付学校开学的使用要求，建议待部分楼栋室内装饰工程完毕

后，逐步交由学校自行采购弱电安装工程，采取部分教学主体先

行交付使用以满足开学需求。

（五）斗门区西湖学校(斗门区少年业余体校)新建项目问

题。西湖学校按合同约定施工进度计划，暂不具备 9 月 1 日整体

交付学校开学的使用要求，建议待部分楼栋室内装饰工程完毕

后，逐步交由学校自行采购弱电安装工程，采取部分教学主体先

行交付使用以满足开学需求。西湖学校建设工程按合同及招标文

件约定，合理工期至 10 月中旬，同时 7-8 月份受天气等不利因

素的潜在影响，教育局要求在 9 月开学交付使用存在不确定性。

（六）永臻复材高新材料智能制造产业建设项目问题。目前

新港大道建设缓慢，影响园区的物流畅通，且新港大道建设占用

珠海辉帛复合材料有限公司的 3 米退让红线，导致无法竣工验

收。

（七）斗门区文化艺术中心问题。由于该项目的人防需跨区

域报建，根据有关职能部门的要求，设计图纸需进行反复修改完

善后，方能报审，导致报建耗时较长。同时，由于初步设计单位

和施工图设计单位衔接不畅，沟通不到位，就相关设计事宜多次

沟通和磋商，导致施工图设计耗时较长。目前，该项目施工准备

完成，但根据安全生产要求，已经停工，不能进行实质性大规模

施工。
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（八）乾务赤坎大联围斗门段海堤（井岸下西堤路南延段～

正涌闸）百年一遇防潮洪提升工程资金保障问题。已取得初步设

计批复及概算批复，已移交了代建单位落实好相关工作，工程建

设资金市级补助尚未落实。

（九）乾赤联围井岸镇五福、正涌、鸡咀 3 个闸站重建工程

资金保障问题。已取得可研批复，已开展初步设计编制工作，工

程建设资金市级补助尚未落实。

（十）机场北快线问题。我区已和建设单位、公路事务中心

进行了多轮研究，经 2021 年 1 月 25 日公路事务中心会议决议，

对项目方案进行整理修改后，拟近期提交市长会研定本项目总体

建设方案。建议珠峰大道节点改造尽快与香海高速达成一致意

见，明确相关工程范围。

（十一）珠海斗门华电热电联产项目问题。一是选址及用地

手续办理:需要协调用地预审意见、选址规划、项目社会稳定风

险评估报告批复意见办理。二是需协调与工业企业签订用热意向

协议。

（十二）御温泉二期项目问题。一是连接一、二期天桥方案，

正在征求交通、规划、建设、交警等部门意见，待相关部门回复

后报交通局审批，请交通部门加快审批时限。二是项目交地问题。

项目涉及历史折地问题，项目已摘牌部分除 34 亩外，其余为历

史折地，但村民不接受此事实，要求按征地标准重新补偿，该要

求不符合相关法律法规。
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四、下一步工作要求

（一）力促进项目加快建设。各行业部门要统筹推进市政、

水利、产业和民生等重点领域项目，切实发挥行业指挥部作用。

各牵头责任单位要进一步强化责任意识，继续抢抓黄金施工期，

加快推进项目建设，及时掌握和解决项目存在的问题，如遇到本

单位无法协调解决的问题要及时提请分管区领导或全区挂图作

战会议研究解决。

（二）加快项目审批手续。各职能部门要按照区委区政府工

作部署，加强重点项目前期阶段的服务，加快办理用地手续、环

评批复、概预算审批、施工许可和资金申请等手续，继续高标准

实施挂图作战，切实推动市重点项目建设，确保“十四五”开好

局。

(三)加强征地拆迁补偿工作。市政道路、环保、水利和供电

等工程涉及施工范围广，征拆补偿工作推进难度大。各属地镇街、

区征收服务中心、自然资源部门和城管部门要加强征地拆迁、管

线迁改的统筹协调力度，着力解决项目施工场地的问题。


