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附件：

斗门区对珠海市 2022年度市本级预算执行和
其他财政收支审计查出问题

整改结果的公告

根据《中华人民共和国审计法》的规定，珠海市审计局公告

了《珠海市 2022年度审计查出突出问题以及市本级预算执行和其

他财政收支审计查出问题整改情况报告》（以下简称“审计整改

报告”）。对审计整改报告反映的问题，我区高度重视，认真分

析原因，切实推动整改，现将涉及我区问题的整改结果公告如下：

一、审计整改工作开展情况

审计整改报告反映我区问题 6个，其中立行立改类问题 3个，

分阶段整改类问题 3个。为推动问题整改落实，我区组织各相关

单位，切实落实整改责任，制定整改工作计划，采取强有力措施

实施整改。截至公告日已整改问题 4个，正在整改问题 2个。

二、审计查出问题及整改情况

（一）关于华南理工大学珠海研究院合作专项资金沉淀的问

题

该问题正在整改。根据审计报告提出的意见，富山工业园积

极与市科创局就华南理工大学珠海现代产业创新研究院相关事项

进行研究并商定，由市科创局牵头对其过渡期绩效开展评估。富

山工业园将加强与市科创局等相关部门的沟通，待市科创局完成
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有关绩效评估后，根据考核评估结果以及市对华工研究院后续合

作模式及沉淀资金的处置要求，对沉淀的专项资金进行处理。今

后，富山工业园在引进类似的新增合作项目时，将细化双方合同

权责约定和项目监管等相关事项，提高资金使用绩效。

（二）关于 13个在 2018至 2021年期间完工的项目，使用

2022年度专项债券支付尾款的问题

该问题已整改。根据审计报告提出的意见，我区今后在申报

专项债券时将加强项目审核，认真筛查项目建设状态，已完工的

项目不再进行专项债申报，并进一步强化债券资金的使用要求。

同时，在支出环节加强对专项债券项目支出把关，认真核实项目

是否完工、是否在当年能形成实物工作量，对不符合使用规定的

支出退回整改。

（三）关于富山二围南吹填项目填筑量存在投资浪费风险

的问题

该问题已整改。我区根据审计报告提出的意见，了解周边可

用外弃土方情况，将吹填砂方案变更为填土方案，节省财政资金；

签订受纳疏浚土的补充协议，明确相关事项，并划定疏浚土收纳

区域，满足吹填施工需要。二围南填土项目后期在利用疏浚土问

题上，将做到应收尽收、能收尽收。

（四）关于二围北吹填项目实际使用码头疏浚土进行吹填，

质量不满足设计要求，造成建设成本大幅提升的问题

该问题正在整改。根据审计报告提出的意见，我区已委托第

三方专业咨询单位对富山工业城 A-J 区项目因改善地质条件增加
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投资事件进行调查，后续将进一步厘清及追究相关单位责任、追

讨相关经济损失。

（五）关于配套设施建设滞后的问题

该问题已整改。我区根据审计报告提出的意见，维护好现有

过渡期配套设施，加快永久工程建设，同步加快二围北其他次干

路、支路的建设进度。结合片区开发建设进度，统筹推进其他主

干路网的建设，满足企业进驻和投产需求，营造园区良好的营商

环境。

（六）关于建设工程造价信息管理不规范的问题

该问题已整改。富山工业园管委会财审中心根据审计报告提

出的意见，会同有关部门对相关材料市场采购价格进行核实，采

用调整偏高材料价格方式避免财政资金损失，目前已完成对二围

南填土工程设计变更的预算审核工作。同时加强对询价单位审核

管理，确保询价符合市场行情，印发材料询价的有关管理办法，

规范建设工程的造价信息管理。

珠海市斗门区人民政府

2024年 6月 14日
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