
斗门镇“百千万工程”乡镇奖补资金项目清单

序号 区 镇 项目名称 建设单位 设计单位 施工单位 项目类别

项目类型

建设内容及规模
总投资

（万元）

资金来源

（计划/实

际）开工

日期

（年月）

（计划/实

际）完工

日期

（年月）

项目立项 勘察设计 施工招标 开工情况
建设进度

（%）
完工情况

2024年计

划完成投

资（万

元）

2024年实

际完成投

资（万

元）

2025年计

划完成投

资（万

元）

2026年计

划完成投

资（万

元）

市级乡镇

培育资金

支出额

（万元）

市级下达

乡镇培育

资金支出

进度

1.规划编制类

2.人居环境类

3.风貌提升类

4.基础设施和

民生服务类

5.产业发展类

各级财政资金
政策性

金融支

持资金

（万

元）

专项债

券（万

元）

社会投

资

（万

元）

市级乡镇培

育资金

（万元）

区、镇配套

资金（万

元）

1

斗门区 斗门镇

斗门镇镇村国土空间集

成规划编制

斗门镇人民政

府

珠海市规划设

计研究院
/

2023年新开工

项目
1 编制斗门镇镇村国土空间规划。 95 66.5 28.5 0 0 0 2023年11月 2024年5月 已完成 已完成 已完成 是 100 是 95 95 0 0 0 0

2 斗门镇乡镇建设规划
斗门镇人民政

府

珠海市规划设

计研究院
/

2023年新开工

项目
1 编制斗门镇乡镇建设规划。 19.8 13.86 5.94 0 0 0 2023年11月 2024年3月 已完成 已完成 已完成 是 100 是 19.8 19.8 0 0 0 0

3
斗门镇历史建筑保护提

升工程

斗门镇人民政

府
/ /

2024年谋划项

目
3

对定海楼、海宴楼等多处历史建筑进行保

护提升。
103 72.1 30.9 0 0 0 2024年11月 2025年6月 已完成 未完成 未完成 否 0 否 0 0 103 0 0 0

4
打造基层治理数字化平

台

斗门镇人民政

府
/ /

2024年谋划项

目
4

整合综治、行政执法等现有治理平台，融

入无人机航拍、两位巡查、六乱治理等模

块，打造基层治理一网统管平台，提升基

层治理现代化水平。

100 70 30 0 0 0 2024年9月 2024年12月 已完成 未完成 未完成 否 0 否 100 0 0 0 0 0

5 “六乱”治理
斗门镇人民政

府
/ /

2024年谋划项

目
2

对圩镇内的“三线”、乱堆放、乱摆卖、

乱停放、乱贴画、破旧雨棚进行集中整治

。

70 49 21 0 0 0 2024年9月 2025年12月 已完成 未完成 未完成 否 0 否 50 0 20 0 0 0

6
危房及危险边坡整治项

目

斗门镇人民政

府
/ /

2024年谋划项

目
4

对150多栋危房进行整治，对37栋房屋进

行鉴定，对镇内多个危险边坡进行整治。
250 175 75 0 0 0 2024年9月 2025年12月 已完成 未完成 未完成 否 0 否 100 0 150 0 0 0

7 斗门镇环境整治项目
斗门镇人民政

府
/ /

2024年谋划项

目
3

在斗门镇范围内开展环境整治、边角地绿

美、道路路面整治、示范带两旁风貌提升

等。

350 245 105 0 0 0 2024年9月 2025年12月 已完成 未完成 未完成 否 0 否 100 0 250 0 0 0

8
龙山湖公园（含健身广

场）整治提升项目

斗门镇人民政

府
/ /

2024年谋划项

目
3

对龙山湖公园及全民健身广场进行整治提

升。
100 70 30 0 0 0 2024年9月 2024年12月 已完成 未完成 未完成 否 0 否 100 0 0 0 0 0

9 风流河泵站建设工程
斗门镇人民政

府
/ /

2024年谋划项

目
4 建设风流河泵站。 55 38.5 16.5 0 0 0 2024年9月 2024年12月 已完成 未完成 未完成 否 0 否 55 0 0 0 0 0

合计 1142.8 799.96 342.84


